

РАБОТЫ	Стоимость этапов, руб	Начальный АВАНС	май		июнь				июль/июль		июль			июль/авг		август				Стоимость этапов, руб
			21-я нед	22-я нед	23-я нед	24-я нед	25-я нед	26-я нед	27-я нед	28-я нед	29-я нед	30-я нед	31-я нед	32-я нед	33-я нед	34-я нед	35-я нед	36-я нед		
<b>1. Подготовительные работы-МАТЕРИАЛ</b>	<b>0,00</b>																		<b>0,00</b>	
<b>1. Подготовительные работы-РАБОТЫ</b>	<b>0,00</b>																		<b>0,00</b>	
1. Покос травы, культивация, сбор погрязки, вывоз мусора																				
2. Обработка участка от сорняков – химическим методом																				
<b>2. Въездная группа-МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>37 177,40</b>		<b>9 000,00</b>		<b>10 177,00</b>									<b>18 000,40</b>				<b>37 177,40</b>		
<b>2. Въездная группа-РАБОТЫ</b>	<b>88 084,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>11 084,00</b>									<b>30 000,00</b>		<b>36 000,00</b>		<b>88 084,00</b>		
1. Копка, подготовка основания																				
2. Демонтаж бетона, бетонирование																				
3. Мощение																				
<b>3. Плитняк на новом бетоне-МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>228 697,50</b>				<b>100 000,00</b>	<b>63 697,50</b>				<b>40 000,00</b>		<b>25 000,00</b>						<b>228 697,50</b>		
<b>3. Плитняк на новом бетоне-РАБОТЫ</b>	<b>509 260,00</b>	<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>				<b>159 260,00</b>	<b>100 000,00</b>							<b>100 000,00</b>	<b>509 260,00</b>		
1. Разбивка																				
2. Копка корыта																				
3. Подготовка песчано-гравийного основания																				
4. Демонтаж бетона, бетонирование																				
5. Мощение																				
<b>3.1. Плитняк на ПГС-МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>74 130,00</b>				<b>37 130,00</b>				<b>37 000,00</b>									<b>74 130,00</b>		
<b>3.1. Плитняк на ПГС-РАБОТЫ</b>	<b>181 890,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>				<b>41 890,00</b>	<b>50 000,00</b>								<b>50 000,00</b>	<b>181 890,00</b>		
1. Разбивка																				
2. Копка корыта																				
3. Подготовка песчано-гравийного основания																				
4. Мощение																				
<b>4. Плитняк на готовый бетон-МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>75 630,00</b>								<b>21 000,00</b>	<b>25 000,00</b>				<b>29 630,00</b>				<b>75 630,00</b>		
<b>4.Плитняк на готовый бетон-РАБОТЫ</b>	<b>264 420,00</b>	<b>0,00</b>							<b>100 000,00</b>					<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>		<b>264 420,00</b>		
1. Подготовка основания																				
2. Мощение																				
<b>5. Пошаговые дорожки-МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>6 543,00</b>									<b>6 543,00</b>								<b>6 543,00</b>		
<b>5. Пошаговые дорожки-РАБОТЫ</b>	<b>51 255,00</b>	<b>0,00</b>								<b>20 255,00</b>				<b>31 000,00</b>				<b>51 255,00</b>		
1. Копка, подготовка основания																				
3. Мощение																				
<b>6. Ливневая канализация-МАТЕРИАЛ</b>	<b>56 010,82</b>		<b>56 010,82</b>															<b>56 010,82</b>		
<b>6. Ливневая канализация-РАБОТЫ</b>	<b>123 270,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>					<b>40 000,00</b>				<b>43 270,00</b>						<b>123 270,00</b>		
1. Завоз материалов																				
2. Выемка грунта																				
3. Укладка труб																				
4. Засыпка, трамбование																				
5. Установка дождеприемников																				
6. Установка лотков																				
<b>7. Системы освещения-МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>58 470,50</b>				<b>58 470,50</b>													<b>58 470,50</b>		
<b>7. Системы освещения-РАБОТЫ</b>	<b>266 720,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>				<b>50 000,00</b>		<b>100 000,00</b>				<b>66 720,00</b>				<b>266 720,00</b>		
1. Завоз материала																				
2. Выемка грунта																				
3. Укладка кабеля																				
4. Установка закладных светильников																				
5. Монтаж светильников																				
<b>Устройство комплекса на кругу-МАТЕРИАЛ</b>	<b>0,00</b>																	<b>0,00</b>		
<b>Устройство комплекса на кругу-РАБОТЫ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																<b>0,00</b>		
1. Завоз материала																				
2. Устройство опалубки, бетонирование																				
3. Устройство гирды, лавочек																				
<b>8. Автополив-МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>315 695,50</b>				<b>315 695,50</b>													<b>315 695,50</b>		
<b>8. Автополив-РАБОТА</b>	<b>320 118,81</b>	<b>0,00</b>			<b>160 000,00</b>							<b>160 118,81</b>						<b>320 118,81</b>		
1. Завоз материала																				
2. Выемка грунта																				
3. Укладка труб, установка форсунок																				
4. Монтаж бака, насоса																				
<b>9. Устройство покрытий-МАТЕРИАЛ</b>	<b>81 000,00</b>									<b>81 000,00</b>								<b>81 000,00</b>		
<b>9. Устройство покрытий-РАБОТЫ</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>								<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>160 000,00</b>		
1. Выемка, планировка грунта																				
2. Завоз материалов																				
3. Укладка геотекстиля щебня, коры																				
4. Засыпка проектных слоев, трамбование																				
<b>10. Устройство газона-МАТЕРИАЛ</b>	<b>115 600,00</b>											<b>115 600,00</b>						<b>115 600,00</b>		
<b>10. Устройство газона-РАБОТЫ</b>	<b>72 100,00</b>	<b>0,00</b>										<b>40 000,00</b>				<b>32 100,00</b>		<b>72 100,00</b>		
1. Планировка поверхности																				
2. Завоз и планировка плодородного грунта																				
3. Посев семян, укладка рулонного газона																				
<b>11. Растения-МАТЕРИАЛ</b>	<b>0,00</b>																	<b>0,00</b>		
1. Завоз посадочного материала																				
<b>11. Растения-РАБОТА</b>	<b>0,00</b>																	<b>0,00</b>		
1. Завоз плодородного грунта																				
2. Подготовка посадочных мест, посадки																				
<b>12. Вывоз мусора-МАТЕРИАЛ</b>	<b>40 000,00</b>				<b>8 000,00</b>				<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>				<b>8 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		
<b>12. Вывоз мусора-РАБОТА</b>	<b>22 500,00</b>	<b>4 500,00</b>			<b>4 500,00</b>				<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>				<b>4 500,00</b>	<b>22 500,00</b>		
Загрузка и вывоз мусора																				
Накладные и пр. расходы	295 000,00	95 000,00	95 000,00				50 000,00			50 000,00							50 000,00	295 000,00		
скидка на работы	-50 262,53																	-50 262,53		
<b>финансирование</b>	<b>3 393 310,00</b>	<b>390 500,00</b>	<b>211 010,82</b>	<b>185 600,50</b>	<b>272 677,00</b>	<b>600 477,00</b>	<b>131 890,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>332 760,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>172 798,00</b>	<b>240 888,81</b>	<b>303 320,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>92 130,00</b>	<b>138 000,40</b>	<b>32 100,00</b>	<b>302 657,47</b>	<b>3 393 310,00</b>	