
июнь/июль июль/авг

РАБОТЫ

Стоимость 

этапов, руб

Начальный 

АВАНС 21-я нед 22-я нед 23-я нед 24-я нед 25-я нед 26-я нед 27-я нед 28-я нед 29-я нед 30-я нед 31-я нед 32-я нед 33-я нед 34-я нед 35-я нед 36-я нед

Стоимость 

этапов, руб

1. Подготовительные работы-МАТЕРИАЛ 0,00 0,00

1. Подготовительные работы-РАБОТЫ 0,00 0,00

1. Покос травы, культивация, сбор погрузка , вывоз мусора

2. Обработка участка от сорняков – химическим методом

2. Въездная группа-МАТЕРИАЛЫ 37 177,40 9 000,00 10 177,00 18 000,40 37 177,40

2. Въездная группа-РАБОТЫ 88 084,00 11 000,00 11 000,00 11 084,00 30 000,00 36 000,00 88 084,00

1. Копка, подготовка основания

2. Демонтаж бетона, бетонирование

3. Мощение

3. Плитняк на новом бетоне-МАТЕРИАЛЫ 228 697,50 100 000,00 63 697,50 40 000,00 25 000,00 228 697,50

3. Плитняк на новом бетоне-РАБОТЫ 509 260,00 150 000,00 150 000,00 159 260,00 100 000,00 100 000,00 509 260,00

1. Разбивка 

2. Копка корыта

3. Подготовка песчано-гравийного основания

4. Демонтаж бетона, бетонирование

5. Мощение

3.1. Плитняк на ПГС-МАТЕРИАЛЫ 74 130,00 37 130,00 37 000,00 74 130,00

3.1. Плитняк на ПГС-РАБОТЫ 181 890,00 40 000,00 40 000,00 41 890,00 50 000,00 50 000,00 181 890,00

1. Разбивка 

2. Копка корыта

3. Подготовка песчано-гравийного основания

4. Мощение

4. Плитняк на готовый бетон-МАТЕРИАЛЫ 75 630,00 21 000,00 25 000,00 29 630,00 75 630,00

4.Плитняк на готовый бетон-РАБОТЫ 264 420,00 0,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 64 420,00 264 420,00

1. Подготовка основания

2. Мощение

5. Пошаговые дорожки-МАТЕРИАЛЫ 6 543,00 6 543,00 6 543,00

5. Пошаговые дорожки-РАБОТЫ 51 255,00 0,00 20 255,00 31 000,00 51 255,00

1. Копка, подготовка основания

3. Мощение

6.Ливневая канализация-МАТЕРИАЛ 56 010,82 56 010,82 56 010,82

6. Ливневая канализация-РАБОТЫ 123 270,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 43 270,00 123 270,00

1. Завоз материалов

2.Выемка грунта

3. Укладка труб

4.Засыпка, трамбование

5.Установка дождеприемников

6.Установка лотков

7.Системы освещения-МАТЕРИАЛЫ 58 470,50 58 470,50 58 470,50

7.Системы освещения-РАБОТЫ 266 720,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 66 720,00 266 720,00

1. Завоз материала

2. Выемка грунта

3. Укладка кабеля

4. Установка закладных светильников

5. Монтаж светильников

 Устройство комплекса на кругу-МАТЕРИАЛ 0,00 0,00

 Устройство комплекса на кругу-РАБОТЫ 0,00 0,00 0,00

1. Завоз материала

2. Устройство опалубки, бетонирование

3. Устройство пруда, лавочек

8. Автополив-МАТЕРИАЛЫ 315 695,50 315 695,50 315 695,50

8. Автополив-РАБОТА 320 118,81 0,00 160 000,00 160 118,81 320 118,81

1. Завоз материала

2. Выемка грунта

3. Укладка труб, установка форсунок,

4.  Монтаж бака, насоса

9. Устройство покрытий-МАТЕРИАЛ 81 000,00 81 000,00 81 000,00

9. Устройство покрытий-РАБОТЫ 160 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 160 000,00

1. Выемка, планировка грунта

2. Завоз материалов

3. Укладка геотекстиля щебня, коры

4. Засыпка проектных слоев, трамбование

10. Устройство  газона-МАТЕРИАЛ 115 600,00 115 600,00 115 600,00

10. Устройство  газона-РАБОТЫ 72 100,00 0,00 40 000,00 32 100,00 72 100,00

1. Планировка поверхности

2. Завоз и планировка плодородного грунта

3. Посев семян, укладка рулонного газона

11. Растения-МАТЕРИАЛ 0,00 0,00

1. Завоз посадочного материала

11. Растения-РАБОТА 0,00 0,00

1. Завоз плодородного грунта

2. Подготовка посадочных мест, посадки

12. Вывоз мусора-МАТЕРИАЛ 40 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 40 000,00

12. Вывоз мусора-РАБОТА 22 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 22 500,00

Загрузка и вывоз мусора

Накладные и пр. расходы 295 000,00 95 000,00 95 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 295 000,00

скидка на работы -50 262,53 -50 262,53 -50 262,53

Финансирование 3 393 310,00 390 500,00 211 010,82 185 600,50 272 677,00 600 477,00 131 890,00 87 000,00 332 760,00 250 000,00 172 798,00 240 888,81 303 320,00 40 000,00 92 130,00 138 000,40 32 100,00 302 657,47 3 393 310,00

Подрядчик: ООО «Четыре сезона»  ____________________ Заказчик:   ____________________ 

График производства  и финансирования работ по благоустройству и озеленению участка      в КП Чистые пруды  в 2020 году

май июнь июль август

Приложение №2 к Договору №06/20 от 12 мая 2020 г. 


